

Dodatok č.2

k ZMLUVE o dielo č. 1606/2011/IS

uzavretej v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, metódou VO – US v zmysle Zákona č. 25/2008 Z. z. o verejnom obstarávaní dňa 27.9.2011

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Panické Dravce

Zastúpený: František Kováč
Sídlo: č. 51, 985 32 Panické Dravce
IČO: 00316296
DIČ: 2021237251
Bank. spoj.: VÚB Banka Lučenec
Číslo účtu: 19323352/0200

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov COMBIN – ZIPP – BIOCOMPACT

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Zastúpený: Ing. Vladimír Gallo
Sídlo: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 31631134
DIČ: 2020478229
IČ DPH: SK2020478229
Bank. spoj.: VÚB a.s., Banská Štiavnica
Číslo účtu: 2196246422/0200
Registrácia: Obchodný register, Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, vložka č. 2800/S

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.2 k Zmluve o dielo č.1606/2011/IS, ktorým sa upravujú nasledovné ustanovenia zmluvy:

2. Predmet plnenia zmluvy

1. Upravuje sa rozsah prác, ktorý sa rozširuje o práce na vetvách AC, AC1, AC2, AD, ktoré sú podrobne rozpísané v prílohe č.1. Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č.2 k Zmluve o dielo č.1606/2011/IS

5. Cena za dielo

1. Cena za upravený rozsah prác podľa bodu 2 je stanovená dohodou zmluvných strán na základe predloženia cenovej ponuky a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH : 1 234 701,13 €
DPH : 246 940,23 €
Cena za dielo s DPH : 1 481 641,35 €

Cena za dodatok č.2 bez DPH : 347 420,70 €
DPH : 69 484,14 €
Cena za dodatok č.2 s DPH : 416 904,84 €

Cena spolu bez DPH : 1 582 121,83 €
DPH : 316 424,37 €
Cena spolu s DPH : 1 898 546,20 €

Článok X. Záverečné ustanovenia

Ostatné ujednania tejto zmluvy ostávajú v platnosti.
Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č.1606/2011/IS .
Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 dostane objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.

V B. Štiavnici, dňa 12. 3. 2012

Za objednávateľa

za zhotoviteľa :

.....
František Kováč
starosta obce

.....
Ing. Vladimír Gallo
konateľ